

LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management

ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมโยงเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

2. Scope

- ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)
- งาน FE/BE ในเอกสารนี้นับเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น
- งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับเข้าเป็นงานหน้าจอ FE
- รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ
- รูปหน้าจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา
- ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package.
Progress	Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts.
Output	A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist.

2.2 Schedule Assumption

Item	Value
Start date for every owner	29/07/2026
Target finish	27/08/2026
Maximum delivery window	ไม่เกิน 4.5 work weeks (22.5 วันทำงาน / 135 ชั่วโมงต่อคน)
Allocation per developer	มากกว่า 3 work weeks และไม่เกิน 4.5 work weeks หรือมากกว่า 90 ชั่วโมงและไม่เกิน 135 ชั่วโมงต่อคน
Working-time rule	1 สัปดาห์ = 5 วันทำงาน, 1 วัน = 6 ชั่วโมง, รวม 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์; ทำงานจันทร์-ศุกร์
Task sequencing	หัวข้อเป็น delivery window ที่ทำต่อเนื่องหรือ overlap ได้ตาม dependency ภายใน 29/07/2026 ถึง 27/08/2026; Aphiwit รับเฉพาะ Job 1-10 และ 8b
Estimate interpretation	แสดง delivery estimate เป็นชั่วโมงเท่านั้น โดยรวม buffer ตามความยาก ความเสี่ยงด้าน integration และ rerun แล้ว

3. High Level Activity Plan

Track	หัวข้อ	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Owner	เอกสารรายละเอียด
FE	FE - Integration Contracts	18	29/07/2026	31/07/2026	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf
FE	FE - Application Foundation and Shared UI	42	03/08/2026	11/08/2026	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Foundation.pdf

Track	หัวข้อ	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Owner	เอกสารรายละเอียด
FE	FE - Overview Dashboard	39	12/08/2026	20/08/2026	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Overview.pdf
FE	FE - Document Lists	42	29/07/2026	06/08/2026	Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak	LLDD-FE-Docum ent-Lists.pdf
FE	FE - Create Document	30	29/07/2026	04/08/2026	Kittisak <New> Kaewika	LLDD-FE-Create-Docum ent.pdf
FE	FE - Document Detail and Action	72	05/08/2026	20/08/2026	Kittisak <New> Kaewika	LLDD-FE-Docum ent-Detail.pdf
FE	FE - Status Summary Report	30	07/08/2026	13/08/2026	Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak	LLDD-FE-Report. pdf
FE	FE - Master and Config	30	14/08/2026	20/08/2026	Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak	LLDD-FE-Master-Config.pdf
FE	FE - Batch Job Monitor	24	21/08/2026	26/08/2026	Kittisak <New> Kaewika	LLDD-FE-Batch-Monitor.pdf
FE	FE - Email Template and Notification Config	21	20/08/2026	25/08/2026	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Email-T emplate.pdf
FE	FE - Testing and Delivery	24	21/08/2026	26/08/2026	Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak	LLDD-FE-Testing -Delivery.pdf
BE	BE - API Common Contracts	15	29/07/2026	31/07/2026	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Co mmon-Contracts. pdf
BE	BE - API Dashboard Summary	18	31/07/2026	05/08/2026	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Da shboard-Summar y.pdf
BE	BE - API Document List and Search	21	05/08/2026	10/08/2026	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Do cument-List-Sear ch.pdf
BE	BE - API Document Create and Update	27	29/07/2026	04/08/2026	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Do cument-Create-U pdate.pdf
BE	BE - API Document Detail Aggregate	27	11/08/2026	17/08/2026	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Do cument-Detail-Ag gregate.pdf
BE	BE - API Document Workflow Actions	24	17/08/2026	21/08/2026	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Do cument-Workflow -Actions.pdf
BE	BE - Workflow Engine and API Workflow Instances	21	04/08/2026	07/08/2026	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-W orkflow-Instances .pdf
BE	BE - API Attachment Sales and Timeline	21	10/08/2026	13/08/2026	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Att achment-Sales-Ti meline.pdf
BE	BE - API Lookup RBAC and Email Template	30	13/08/2026	20/08/2026	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Lo okup-RBAC-Emai l.pdf
BE	BE - API Report Master Config	30	20/08/2026	27/08/2026	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Re port-Master-Conf ig.pdf

Track	หัวข้อ	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Owner	เอกสารรายละเอียด
BE	BE - Job Batch Email and SRM Integration	24	21/08/2026	27/08/2026	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf

4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล โดย Aphiwit รับ Job 1-10 และ 8b คนเดียว ส่วน BE อื่นแบ่งระหว่าง But และ Vava ตามกลุ่ม contract/read/action กับ command/workflow/support ตามลำดับ ภาระงานของทุกคนมากกว่า 3 work weeks และไม่เกิน 4.5 work weeks เมื่อคิดที่ 5 วันต่อสัปดาห์และ 6 ชั่วโมงต่อวัน

Role	Owner	Hours	Start Date	End Date	Work Focus
FE	Kittisak <New> Kaeowika	126	29/07/2026	26/08/2026	FE document journey: Create Document -> Document Detail/Action -> Batch Monitor
FE	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	126	29/07/2026	26/08/2026	FE list, reporting and admin journey: Document Lists -> Report -> Master/Config -> Testing/Delivery
FE	Chidchanok <lin> Saengamnat	120	29/07/2026	25/08/2026	FE shared contracts and experience: Integration Contracts -> Foundation -> Overview -> Email Template/Notification Config
BE	Butsaba <But> Podamrong	129	29/07/2026	27/08/2026	BE common/read/action/operations: Common Contracts -> Dashboard/List -> Detail Aggregate -> Workflow Actions -> Batch/Email/SRM
BE	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	129	29/07/2026	27/08/2026	BE command/workflow/support APIs: Create/Update -> Workflow Instances -> Attachment/Sales/Timeline -> Lookup/RBAC/Email -> Report/Master/Config
BE	Aphiwit <Bank> Khammoon	129	29/07/2026	27/08/2026	BE batch ownership: Job 1-10 และ 8b ตั้งแต่ source analysis, migration, test, rerun ไปจนถึง handover

5. FE Summary

FE Topic	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Deliverable
Integration Contracts	18	29/07/2026	31/07/2026	Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping

FE Topic	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Deliverable
Application Foundation and Shared UI	42	03/08/2026	11/08/2026	Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mail, API client และ response typing
Overview Dashboard	39	12/08/2026	20/08/2026	KPI cards 4 กล้อง, Task summary และ pending queue, Monthly compensation chart
Document Lists	42	29/07/2026	06/08/2026	Waiting list, Related document list, Search/filter/status filter
Create Document	30	29/07/2026	04/08/2026	Create form shell, Tab: สร้างเอกสารทั่วไป, Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe
Document Detail and Action	72	05/08/2026	20/08/2026	Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections
Status Summary Report	30	07/08/2026	13/08/2026	Report filters, Summary table, Preview/detail modal
Master and Config	30	14/08/2026	20/08/2026	Operator master, External factor master, Menu permission, System/Global Config (SCR-11)
Batch Job Monitor	24	21/08/2026	26/08/2026	Job selector/list สำหรับเลือก job ที่ต้องดูรายละเอียด, Tab: แบบฟอร์มพารามิเตอร์, Tab: ประวัติการรัน
Email Template and Notification Config	21	20/08/2026	25/08/2026	Email template list, Template edit form, Variable helper
Testing and Delivery	24	21/08/2026	26/08/2026	Manual regression, Responsive pass, API contract verification

6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับชั่วโมงใน activity plan/hour รวม

Role document	Parent	Hour allocation
LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours

7. BE Summary

BE Topic	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Deliverable
API Common Contracts	15	29/07/2026	31/07/2026	Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping
API Dashboard Summary	18	31/07/2026	05/08/2026	Dashboard summary service, KPI query, Monthly compensation chart, Status chart
API Document List and Search	21	05/08/2026	10/08/2026	Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter
API Document Create and Update	27	29/07/2026	04/08/2026	Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update
API Document Detail Aggregate	27	11/08/2026	17/08/2026	Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary
API Document Workflow Actions	24	17/08/2026	21/08/2026	Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result
Workflow Engine and API Workflow Instances	21	04/08/2026	07/08/2026	Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8
API Attachment Sales and Timeline	21	10/08/2026	13/08/2026	Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query
API Lookup RBAC and Email Template	30	13/08/2026	20/08/2026	Lookup APIs, Employee search, Role/menu/menu-permission CRUD, Audit log search
API Report Master Config	30	20/08/2026	27/08/2026	Report query service, CSV export, Operator/factor CRUD, System/Global Config (SCR-11)
Job Batch Email and SRM Integration	24	21/08/2026	27/08/2026	Batch Job Admin APIs ครบ 6 endpoints, Interface tracking และ pending ACK APIs, Job runner guard/history, Notification adapter

8. BE Batch Job Breakdown

Job	ชั่วโมง	Start Date	End Date	Owner	เอกสารรายละเอียด
Job 1 ImportQSSI	13	29/07/2026	31/07/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-1-ImportQSSI.pdf
Job 2 ImportImpactStore	13	31/07/2026	04/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf
Job 3 ImportImpactCompetitor	10	04/08/2026	05/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf
Job 4 PrepareImpactStoreToIAS	13	06/08/2026	10/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf
Job 5 ImportImpactSaleFromIAS	13	10/08/2026	12/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf
Job 6 ExportImpactStoreToFS	15	12/08/2026	14/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf
Job 7 SyncCompetitorToDocument	10	14/08/2026	18/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf
Job 8 CreateCompensationDocument	13	18/08/2026	20/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf
Job 8b StartInternalWorkflow	10	20/08/2026	24/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf
Job 9 SyncNewStoreToDocument	10	24/08/2026	25/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf
Job 10 NotifyNoReceiveData	9	26/08/2026	27/08/2026	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf

9. Dependency

Dependency	Owner	ใช้โดย
Common API/FE contracts	BE/FE	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญาณกลางของทุกหน้า FE และทุก service BE
API contract	BE/FE	ทุกหน้า FE และทุก service BE
Auth/JWT platform และ menu service	Platform/SSO/IAM	FE Foundation เรียก /auth/me + /me/menus; BE validate Authorization: Bearer <JWT>
Mock/fixture data	BE	FE development และ SIT
Screenshots/prototype	FE	UI implementation
Business rules	BA/BE	validation/action/report

10. Deliverable Checklist

- Main LLDD Index
- Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration
- Detailed FE LLDD per SBP Mall page group
- Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 1-10 + 8b
- Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages
- Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables