

LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management

ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมโยงเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

2. Scope

- ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)
- งาน FE/BE ในเอกสารนี้เน้นเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น
- งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับเข้าเป็นงานหน้าจอ FE
- รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ
- รูปหน้าจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา
- ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

2.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package.
Progress	Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts.
Output	A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist.

3. High Level Activity Plan

Track	หัวข้อ	ชั่วโมง (impl + unit test)	ลำดับขั้น	Owner	เอกสารรายละเอียด
FE	FE - Integration Contracts	16	2	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf
FE	FE - Application Foundation and Shared UI	35 (impl 28 + test 7)	3	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Foundation.pdf
FE	FE - Document Lists	35 (impl 28 + test 7)	4	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Document-Lists.pdf
FE	FE - Create Document	8 (impl 6 + test 2)	4	Kittisak <New> Kaeowika	LLDD-FE-Create-Document.pdf
FE	FE - Document Detail and Action	75 (impl 60 + test 15)	4	Kittisak <New> Kaeowika	LLDD-FE-Document-Detail.pdf
FE	FE - Status Summary Report	25 (impl 20 + test 5)	4	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Report.pdf
FE	FE - Master Data	20 (impl 16 + test 4)	4	Kittisak <New> Kaeowika	LLDD-FE-Master-Data.pdf
FE	FE - Testing and Delivery	12	5	Chidchanok <lin> Saengamnat	LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf
BE	BE - Database Structure and Deployment	31	1	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	LLDD-BE-Database-Structure.pdf
BE	BE - Data Migration and Cutover	43	2	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf

Track	หัวข้อ	ชั่วโมง (impl + unit test)	ลำดับชั้น	Owner	เอกสารรายละเอียด
BE	BE - Integration with SBP Platform	20	1	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf
BE	BE - Workflow Engine Definition	24	1	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf
BE	BE - API Common Contracts	18	2	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf
BE	BE - API Document List and Search	26 (impl 20 + test 6)	3	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf
BE	BE - API Document Create and Update	32 (impl 24 + test 8)	3	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf
BE	BE - API Document Detail Aggregate	32 (impl 24 + test 8)	3	Butsaba <But> Podamrong	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
BE	BE - API Document Workflow Actions	37 (impl 28 + test 9)	3	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf
BE	BE - Workflow Engine and API Workflow Instances	32 (impl 24 + test 8)	3	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf
BE	BE - API Attachment Sales and Timeline	34 (impl 26 + test 8)	3	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf
BE	BE - API Lookup	13 (impl 10 + test 3)	3	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	LLDD-BE-API-Lookup.pdf
BE	BE - API Report and Master Data	39 (impl 30 + test 9)	3	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf
BE	BE - Job Batch and Email Integration	11 (impl 8 + test 3)	2	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf

4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล (ล่าสุด 2026-09-02 — batch job ทั้งหมดรวมที่คนเดียว): ทีม 6 คน แบ่งเป็น FE 2 คน BE 4 คน · Peerakorn ย้ายจากสาย FE ไปสาย BE ตั้งแต่ 2026-08-07 · Bank ถือ batch job ทั้ง 12 ฉบับ (Job 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8b) 208 ชม. · Vava 145 ชม. · Pete 139 ชม. · lin 123 ชม. · But 108 ชม. · New 103 ชม. · เอกสารฝั่ง Database Structure / Data Migration / Workflow Engine Definition ไม่ได้อยู่กับ Bank แล้ว — ย้ายไปกับเจ้าของสายนั้น ๆ

กติกาเวลาทำงาน: 1 สัปดาห์ = 5 วัน · 1 วัน = 8.5 ชม. (42.5 ชม./สัปดาห์) · กรอบส่งมอบ 4 สัปดาห์ = 170 ชม./คน (ทีม 6 คน = 1020 ชม. เทียบงานจริง 826 ชม.) · ● ยังไม่ลองกรอบ: Bank 208 ชม. = 4.9 สัปดาห์ (เกินกรอบ 38 ชม.) — ต้องกระจาย batch job ออกไปหรือเลื่อนกำหนดส่ง (ข้อความใน **DECISIONS รอตัดสินใจ**) · ประโยคที่บอกว่า "ย้ายงานแล้วจบใน 4 สัปดาห์" ยังไม่เป็นจริงตามตัวเลขนี้

Role	Owner	ชั่วโมง (impl + unit test)	Work Focus
FE	Kittisak <New> Kaeowika	103 (impl 82 + test 21)	FE หน้าจอเอกสาร (สายลึกที่สุดของ FE): Document Detail/Action (+ role pack 5 ฉบับ) -> Master Data -> Create Document
FE	Chidchanok <lin> Saengamnat	123 (impl 104 + test 19)	FE ที่ต่อกับระบบเดิม: Integration Contracts (auth/session/permission จาก BFF) -> Foundation (sidebar/header/menu gating ของ portal เดิม) -> Document Lists -> Report -> Testing/Delivery

Role	Owner	ชั่วโมง (impl + unit test)	Work Focus
BE	Butsaba <But> Podamrong	108 (impl 86 + test 22)	BE เอกสาร/สัญญากลางของ SGI เอง: Common Contracts -> List/Search -> Create/Update -> Detail Aggregate (ทุก job ย้ายไป Aphiwit แลตามมติ 2026-09-02)
BE	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa	145 (impl 125 + test 20)	BE ที่ต่อกับระบบเดิม + เรียกใช้ engine: Integration with SBP Platform -> Workflow Instances (initializeWorkflow) -> Workflow Actions (eventWorkflow = trigger event) -> Lookup
BE	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak	139 (impl 119 + test 20)	BE support/interface (ย้ายจากสาย FE 2026-08-07): Batch/Email -> Attachment/Sales/Timeline -> Report and Master Data
BE	Aphiwit <Bank> Khammoon	208 (impl 157 + test 51)	batch job ทั้งหมด 11 ฉบับ (Jobs 2-10 + 8b + 12 · ตัด Job 11 ออก 2026-09-23): Job 2, 3 (นำเข้า ALLMAP) -> Job 4, 5 (IAS/MIS ผ่าน EAI S3) -> Job 6 (ส่ง STA) -> Job 8, 8b (สร้างเอกสาร + เปิด workflow) -> Job 7, 9 (sync เข้าเอกสาร) -> Job 10, 12 (watchdog + เตือนงานค้าง) · ไม่ถือ Database Structure / Data Migration / Workflow Engine Definition แล้ว (ย้ายออกเมื่อ 2026-09-02 · ลดภาระจาก 306 เหลือ 208 ชม. (-98 ชม.) · แต่ยังเกินรอบ 4 สัปดาห์อยู่ 38 ชม. = 4.9 สัปดาห์ — ยังต้องกระจาย job ออกไปอีกหรือเลื่อนกำหนดส่ง ดูขอค้างใน DECISIONS รอดตัดสินใจ)

5. FE Summary

FE Topic	ชั่วโมง	ลำดับขั้น	Deliverable
Integration Contracts	16	2	Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping
Application Foundation and Shared UI	28	3	Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mall, API client และ response typing
Document Lists	28	4	Waiting list, Related document list, Search/filter
Create Document	6	4	• มติ 2026-08-06 — หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP, main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน Create Document screen), หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ
Document Detail and Action	60	4	Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections

FE Topic	ชั่วโมง	ลำดับชั้น	Deliverable
Status Summary Report	20	4	Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06; สถานะ/รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · ห้าม hardcode) · Period Statement From-To* (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเดิมแถว · ผลการพิจารณาเดิมแถว), Summary table (14 columns), Row click -> document detail
Master Data	16	4	External factor master (SCR-09), Competitor brand master, CRUD modal
Testing and Delivery	12	5	Manual regression, Responsive pass, API contract verification

6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับชั่วโมงใน activity plan/hour รวม

Role document	Parent	Hour allocation
LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours
LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	included in parent hours

7. BE Summary

BE Topic	ชั่วโมง	ลำดับชั้น	Deliverable
Database Structure and Deployment	31	1	DDL ครบ 21 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3), Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT, Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (sgi_external_factors · sgi_competitors) — decisions ไป seed ที่ common_code ของระบบเดิม (DP-9), สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency

BE Topic	ชั่วโมง	ลำดับชั้น	Deliverable
Data Migration and Cutover	43	2	Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 21 ตาราง), การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id, แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback, Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโซน
Integration with SBP Platform	20	1	ตัวต้นผู้ใช้จาก BFF header 6 ตัว (x-api-key · x-user-id · x-user-group-id · x-user-full-name · x-user-permissions · accept-language) — ดูค่าตัวอย่างจริงใน 5.1, Response envelope ของ store-backend: {success, data} / {success:false, data:null, error:{code,message}}, ไฟล์แนบผ่าน service S3 เดิม (POST /statement/upload-file-aws · download-file-aws), อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib + ตาราง email_template / email_sent
Workflow Engine Definition	24	1	ลงทะเบียน workflow version ของ SGI 1 version (url_main + url_param_mapping), ผลลัพธ์ที่ส่งมอบคือ seed script/มัลแวร์ขั้นของข้อมูลนิยาม ไม่ใช่โคดเรียก engine — ทีมอื่นเรียก engine ต่อจากนิยามชุดนี้, จำนวน step ที่ต้องสร้าง = 6 state — 5 ขั้นทำงาน (06 รอย่าย SBP DSA → 08 รอย่ายหน้า SBP DSA → 01 รอนหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP → 02 รอย่าย GM → 03 รอย่าย AVP) + 1 state จบ (99 เสร็จสิ้นดำเนินการ) · state_id เป็น running ตาม version ตามกติกาของ engine (v1 → 10001+), จำนวน route ที่ต้องสร้าง = 12 เส้น ตาม Canonical Workflow Transition Matrix ใน LLDD-BE-API-Docum ent-Workflow-Actions.pdf §5.1 (รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · เห็นควรรีโมเดลเชย ที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 และเส้นส่งกลับ)
API Common Contracts	18	2	Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping
API Document List and Search	20	3	Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter

BE Topic	ชั่วโมง	ลำดับชั้น	Deliverable
API Document Create and Update	24	3	Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update
API Document Detail Aggregate	24	3	Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary
API Document Workflow Actions	28	3	Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result
Workflow Engine and API Workflow Instances	24	3	Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8
API Attachment Sales and Timeline	26	3	Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query
API Lookup	10	3	Lookup APIs, Auth endpoints are platform reference only
API Report and Master Data	30	3	Report query service, Excel export (14 columns, SDD slide 60), Operator/factor CRUD, Report filters
Job Batch and Email Integration	8	2	Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib, x ไม่มี interface tracking API แล้ว — ตัดทั้งกลุ่ม 2026-09-22 (ไม่มีที่มาใน K2 เดิม/ข้อกำหนดทางธุรกิจ/SDD ไม่มีผู้เรียก), ไม่มี STA ACK callback — ตัดเมื่อ 2026-09-08 (ข้อ 2.13) เพราะสเปก STA ไม่มี ACK แบบ HTTP, ไม่มี Batch Job Admin API และไม่มี inbound endpoint ของ SRM

8. BE Batch Job Breakdown

Job	ชั่วโมง	ลำดับชั้น	Owner	เอกสารรายละเอียด
Job 2 ImportImpactStore	15	3	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf
Job 3 ImportImpactCompetitor	9	4	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf
Job 4 PrepareImpactStoreToIAS	13	4	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf
Job 5 ImportImpactSaleFromIAS	13	5	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf
Job 6 ExportImpactStoreToSTA	24	4	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToSTA.pdf
Job 7 SyncCompetitorToDocument	9	6	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf
Job 8 CreateCompensationDocument	17	5	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf
Job 8b StartInternalWorkflow	21	6	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf

Job	ชั่วโมง	ลำดับชั้น	Owner	เอกสารรายละเอียด
Job 9 SyncNewStoreToDocument	10	6	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf
Job 10 NotifyNoReceiveData	6	5	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf
Job 11 UpdateCompensateFromSTA	10	5	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-11-UpdateCompensateFromSTA.pdf
Job 12 NotifyPendingWork	10	7	Aphiwit <Bank> Khammoon	LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf

9. Dependency

Dependency	Owner	ใช้โดย
Common API/FE contracts	BE/FE	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญากลางของทุกหน้า FE และทุก service BE
API contract	BE/FE	ทุกหน้า FE และทุก service BE
Master Data contract	FE/BE	LLDD-FE-Master-Data.pdf ใช้ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง (ไม่มี Operator/Menu Permission/System Config/Audit แล้ว — ใช้ระบบ SBP เดิม)
Blocker ลำดับชั้นที่ 1	BE	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf, LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf, LLDD-BE-Database-Structure.pdf และสัญญากลางของ LLDD-API.pdf ต้องปิดก่อน เพราะเอกสาร BE ทุกฉบับอ้างอิง 4 ชั้นนี้
Auth/JWT platform และ menu service	Platform/SSO/IAM	FE Foundation เรียก /auth/profile + /users/current + /menus + /groups/current-user/permissions ของระบบเดิม; SGI รับตัวตนจาก BFF ผ่าน header x-api-key/x-user-id/x-user-group-id/x-user-permissions
Mock/fixture data	BE	FE development และ SIT
Screenshots/prototype	FE	UI implementation
Business rules	BA/BE	validation/action/report

10. Deliverable Checklist

- Main LLDD Index
- Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration
- LLDD-FE-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง
- Detailed FE LLDD per SBP Mall page group
- Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 11, 12 (รวม 12 job)
- Database Structure, Data Migration/Cutover, Integration with SBP Platform และ Workflow Engine Definition (เพิ่ม 2026-08-07)
- Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages
- Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables