

LLDD To-Be - SDD Traceability and Effort Allocation

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Purpose

สอบทานย้อนกลับ (traceability) ระหว่าง SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ในระบบ SBP GI (24/02/2026) หัวข้อ 1.9 To-Be Business Process กับเอกสาร LLDD 38 ฉบับที่มีชั่วโมงทำงาน (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง LLDD-API.pdf · LLDD-Database.pdf และฉบับนี้) — ตอบว่า To-Be แต่ละข้อ ใช้เอกสาร FE ฉบับไหน BE ฉบับไหน และกินเวลาที่ชั่วโมง

ชั่วโมงในเอกสารนี้ = ชั่วโมงเดียวกับที่ประกาศในแต่ละฉบับ (implementation + unit test) แต่แบ่งตามสัดส่วนงานเมื่อเอกสารหนึ่งรับใช้ To-Be มากกว่าหนึ่งข้อ · ผลรวมทุกข้อจึงเท่ากับยอดรวมของชุดส่งมอบพอดี ไม่มีการนับซ้ำ

2. Scope

- ครอบคลุม To-Be 3 ข้อของ SDD (สไลด์ 43-62) + กลุ่มงานฐานรากที่ทุกข้อใช้ร่วมกัน
- ไม่ใช่เอกสารออกแบบ — รายละเอียดการทำงานอยู่ในเอกสาร LLDD ที่อ้างอิงในแต่ละตาราง
- สัดส่วนการแบ่งชั่วโมงเป็นค่าที่กำหนดไว้ใน TOBE_ALLOCATION ของ tools/build_lldd_documents.py (แก้ที่เดียว)

3. สรุปชั่วโมงต่อข้อ To-Be

รหัส	หัวข้อ To-Be (SDD)	ที่มา	FE (ชม.)	BE (ชม.)	รวม (ชม.)
TB-1	แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้	สไลด์ 43 · 46-51	88	236	324
TB-2	ปรับสิทธิ์การตรวจสอบยอดชดเชยรายได้และกระบวนการทำงานของที่มส่งเสริม	สไลด์ 52-58	30	95	125
TB-3	ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall	สไลด์ 59-62	25	27	52
TB-0	งานฐานรากที่ To-Be ทุกข้อใช้ร่วมกัน (ไม่ได้ระบุเป็นข้อใน SDD)	—	83	240	323
	รวมทั้งชุดส่งมอบ		226	598	824

4. TB-1 — แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้

ที่มาใน SDD: สไลด์ 43 · 46-51 · รวม 324 ชั่วโมง (implementation 248 + unit test 76)

4.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- Step 1.0 — เพิ่มหน้าจองานค้าง แสดงร้านที่เข้าเงื่อนไขการเปิดกระทบ · เลือกงานของตนเอง · filter · checkbox เลือกหลายเอกสาร · popup ยืนยัน
- Step 1.0 — เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์ข้อมูลร้านเปิดกระทบเอง เพื่อให้ระบบคำนวณและ Adjust ยอดชดเชย
- Step 1.1 — ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบตัวเลข + ปุ่มพิจารณา 4 ปุ่ม (เห็นควรไม่ชดเชย · หยุดชดเชย · หน่วยงานส่งเสริมฯ SBP · เจ้าหน้าที่ SBP DSA)
- เปิดเรื่องซ้ำได้เองโดยไม่ต้องเปิด SR — สาขาที่เคยถูกปฏิเสธ/หยุดชดเชย เปิดใหม่ได้ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป
- auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (สไลด์ 48) — (ก) เคสต่อเนื่อง ระบบส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม อัตโนมัติ · (ข) ฝ่าย SBP DSA คลิก เห็นควรไม่ชดเชย เอกสารจบและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วเดือนถัดไประบบดึงเข้ามาใหม่พร้อมเจ้าของงานคนเดิม
- หยุดชดเชยประกันรายได้ (สไลด์ 46 ข้อ 1.9) — เอกสารกลับมาแสดงในหน้ารอดำเนินการของ ฝ่าย SBP DSA (06) ทันทีในเดือนนั้น ให้พิจารณาค่าชดเชยอีกครั้งได้เอง · เปิดเอกสารแล้วเห็นข้อมูลเดิมครบ + แผลงพิจารณาชุดเดียวกับสถานะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · บทบาทอื่นไม่เห็น

- หลังพัฒนาไม่ต้องเปิด SR เพื่อลบข้อมูล (สไลด์ 46 · Note) — กระบวนการลบ/แก้ไขข้อมูลเอกสารที่เดิมต้องเปิด SR (มี log ที่ TransactionDeleteStore พร้อม SRNumber) ต้องทำได้ในระบบ · ยังไม่ระบุขอบเขต ต้องเคาะว่าอนุญาตให้ลบอะไรได้บ้างและใครลบได้
- แก้ไขครอบคลุมเอกสารทุก Type (สไลด์ 46 · Note) — การเปลี่ยนแปลงข้อ TB-1 มีผลกับเอกสารทุกประเภทร้าน ไม่จำกัดเฉพาะ Type ใด Type หนึ่ง
- ยอดขาดเซช 0: เดือน 1-3 คลิก หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · เดือน 4 คลิก หยุดขาดเซชรายได้
- สิทธิการมองเห็น — เจ้าหน้าที่/ฝ่าย SBP DSA ดูรายละเอียดได้ทุกสาขา ไม่จำกัดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ

4.2 Frontend

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-FE-Create-Document.pdf	New	เต็มฉบับ	6	2	8
LLDD-FE-Document-Detail.pdf	New	60% ของฉบับ	36	9	45
LLDD-FE-Document-Lists.pdf	lin	เต็มฉบับ	28	7	35
รวม			70	18	88

4.3 Backend / Batch Job

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf	Pete	เต็มฉบับ	10	3	13
LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	Bank	เต็มฉบับ	18	6	24
LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf	Vava	เต็มฉบับ	22	7	29
LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf	Pete	เต็มฉบับ	11	4	15
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	Pete	เต็มฉบับ	26	8	34
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	But	เต็มฉบับ	24	8	32
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	But	เต็มฉบับ	24	8	32
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	But	เต็มฉบับ	20	6	26
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	Vava	40% ของฉบับ	11	4	15
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	Vava	50% ของฉบับ	12	4	16
รวม			178	58	236

5. TB-2 —

ปรับสิทธิการตรวจสอบยอดขีดเซຍรายไ้และกระบวนการทำงานของทีมส่งเสริม

ที่มาใน SDD: สไลด์ 52-58 · รวม 125 ชั่วโมง (implementation 107 + unit test 18)

5.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- Step 2.1 — ลำดับตรวจสอบใหม่: หน่วยงานส่งเสริม (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส) → GM ส่งเสริม
- เปลี่ยนชื่อปุ่ม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (มีผลถึงชื่อสถานะเอกสารด้วย)
- เพิ่มสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ให้ส่งต่อ Flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ระดับตำแหน่งอ้างอิงจาก HR Connect)
- map ตำแหน่ง HR → กล้องอนุมัติ: AVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ · GM = ผู้จัดการทั่วไป/รอง/ผู้ช่วย · หน่วยงานส่งเสริม = ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส
- วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 ต่อรายการ — < 100,000 จบที่ GM · ≥ 100,000 ผ่าน GM แล้ว AVP อนุมัติ
- เห็นควรวัดขีดเซຍจบทันที ทั้งระดับหน่วยงานส่งเสริมและ GM (เลิกติ๊กกลับให้ SBP DSA รับทราบก่อน)

5.2 Frontend

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-FE-Documen t-Detail.pdf	New	40% ของฉบับ	24	6	30
รวม			24	6	30

5.3 Backend / Batch Job

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-BE-API-Doc ument-Workflow- Actions.pdf	Vava	60% ของฉบับ	17	5	22
LLDD-BE-API-Loo kup.pdf	Vava	เต็มฉบับ	10	3	13
LLDD-BE-API-Wor kflow-Instances .pdf	Vava	50% ของฉบับ	12	4	16
LLDD-BE-Integra tion-SBP-Platfo rm.pdf	Vava	เต็มฉบับ	20	0	20
LLDD-BE-Workflo w-Engine-Defini tion.pdf	Vava	เต็มฉบับ	24	0	24
รวม			83	12	95

6. TB-3 — ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall

ที่มาใน SDD: สไลด์ 59-62 · รวม 52 ชั่วโมง (implementation 41 + unit test 11)

6.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- ยกเลิกขั้นบัญชี Approve ยอดขีดเซຍรายไ้ออกจาก workflow
- Step 3 — สร้าง เมนูใหม่ใน SBP Mall: รายงานตรวจสอบประกันรายไ้ ให้ทีมบัญชีดึงข้อมูลไปใช้ตัวเอง
- ตัวกรอง 7 ตัว — สถานะ (บังคับ) · รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ · Period Statement (ค.ศ.) · ประเภทร้าน (checkbox) · ภาค (checkbox เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีภาคใหม่) · ผลการพิจารณา (radio)

- ปุ่ม ค้นหาข้อมูล · Export Excel · เคลียร์ค่าเริ่มต้น · Preview Report · Export CSV to Batch

6.2 Frontend

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-FE-Report .pdf	New	เต็มฉบับ	20	5	25
รวม			20	5	25

6.3 Backend / Batch Job

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	Pete	70% ของฉบับ	21	6	27
รวม			21	6	27

7. TB-0 — งานฐานรากที่ To-Be ทุกข้อใช้ร่วมกัน (ไม่ได้ระบุเป็นข้อใน SDD)

ที่มาใน SDD: — · รวม 323 ชั่วโมง (implementation 275 + unit test 48)

7.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- โครงฐานข้อมูลเป้าหมาย 20 ตาราง + migration/cutover จากระบบเดิม
- pipeline FGI/FCS ที่ป้อนข้อมูลให้ทุก To-Be (Job 2-6, Job 10 และงาน interface/อีเมล)
- สัญญากลาง API/FE (envelope · error · auth · pagination) และ shell ของ portal
- master ที่ SBPGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก · แบรนต์คู่แข่ง) และงานทดสอบ/ส่งมอบ

7.2 Frontend

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-FE-Foundation.pdf	lin	เต็มฉบับ	28	7	35
LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	lin	เต็มฉบับ	16	0	16
LLDD-FE-Master-Data.pdf	New	เต็มฉบับ	16	4	20
LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf	lin	เต็มฉบับ	12	0	12
รวม			72	11	83

7.3 Backend / Batch Job

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf	Pete	เต็มฉบับ	8	3	11
LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf	Bank	เต็มฉบับ	14	5	19
LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf	Bank	เต็มฉบับ	10	3	13

เอกสาร LLDD	ผู้รับผิดชอบ	สัดส่วน	impl	unit test	รวม
LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf	Bank	เต็มฉบับ	14	5	19
LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf	Pete	เต็มฉบับ	16	5	21
LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf	Bank	เต็มฉบับ	26	8	34
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	But	เต็มฉบับ	18	0	18
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	Pete	30% ของฉบับ	9	3	12
LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf	Bank	เต็มฉบับ	43	0	43
LLDD-BE-Database-Structure.pdf	Bank	เต็มฉบับ	31	0	31
LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf	Pete	เต็มฉบับ	14	5	19
รวม			203	37	240

8. เอกสารที่ใช้ To-Be มากกว่าหนึ่งข้อ

เอกสารเหล่านี้ถูกแบ่งชั่วโมง จึงต้องอ่านคู่กันเมื่อวางแผนคน — ถ้าเลือกข้อใดข้อหนึ่ง เอกสารที่แชร์กันจะกระทบทั้งสองข้อ

เอกสาร LLDD	แบ่งให้ข้อไหนบ้าง	เหตุผลที่ต้องแบ่ง
LLDD-FE-Document-Detail.pdf	TB-1 60% · TB-2 40%	หน้าเดียวกันแต่คนละบทบาท — ผัง DSA (คีย์งาน/ปรับยอด) เป็น TB-1 · ผังส่งเสริม/GM/AVP (ไม่พิจารณา วงเงิน) เป็น TB-2
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	TB-1 40% · TB-2 60%	endpoint เดียวกัน 6-enum — เส้นทางของ DSA เป็น TB-1 · กติกาวงเงิน/ลำดับใหม่/เห็นควรมีไม่ชัดเจนจนเกินไป เป็น TB-2
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	TB-1 50% · TB-2 50%	เปิด instance ให้เอกสารใหม่ (TB-1) และลงทะเบียน version ที่ผัง state/วงเงินใหม่ (TB-2)
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	TB-3 70% · TB-0 30%	เส้นรายงาน (TB-3) กับเส้น master บัญชีภายนอก/คู่แข่ง (TB-0) อยู่เอกสารเดียวกัน

9. Related LLDD

- รายละเอียดต่อหัวข้อ: เอกสาร LLDD ที่อ้างในตารางข้างต้น (LLDD/md/FE, LLDD/md/BE, LLDD/md/BE/ Jobs)
- ลำดับงานและ dependency: LLDD-Main-Index-Phase4-4-3-SBP-Operating-Management.pdf หัวข้อ Dependency
- flow ปลายทางที่ To-Be ทั้ง 3 ข้อรวมกันแล้ว: Workflow design · Integrated flow screen
- SDD ต้นทาง: SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ในระบบ SBP GI(2402026).pptx · ฉบับแปล SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ SBP GI