

# LLDD To-Be - SDD Traceability and Effort Allocation

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Purpose

สอบทานย้อนกลับ (traceability) ระหว่าง SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ในระบบ SBP GI (24/02/2026) หัวข้อ 1.9 To-Be Business Process กับเอกสาร LLDD 38 ฉบับที่มีชั่วโมงทำงาน (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง LLDD-API.pdf · LLDD-Database.pdf และฉบับนี้) — ตอบว่า To-Be แต่ละข้อ ใช้เอกสาร FE ฉบับไหน BE ฉบับไหน และกินเวลาที่ชั่วโมง

ชั่วโมงในเอกสารนี้ = ชั่วโมงเดียวกับที่ประกาศในแต่ละฉบับ (implementation + unit test) แต่แบ่งตามสัดส่วนงานเมื่อเอกสารหนึ่งรับใช้ To-Be มากกว่าหนึ่งข้อ · ผลรวมทุกข้อจึงเท่ากับยอดรวมของชุดส่งมอบพอดี ไม่มีการนับซ้ำ

# 2. Scope

- ครอบคลุม To-Be 3 ข้อของ SDD (สไลด์ 43-62) + กลุ่มงานฐานรากที่ทุกข้อใช้ร่วมกัน
- ไม่ใช่เอกสารออกแบบ — รายละเอียดการทำงานอยู่ในเอกสาร LLDD ที่อ้างอิงในแต่ละตาราง
- สัดส่วนการแบ่งชั่วโมงเป็นค่าที่กำหนดไว้ใน TOBE\_ALLOCATION ของ tools/build\_lldd\_documents.py (แก้ที่เดียว)

# 3. สรุปชั่วโมงต่อข้อ To-Be

| รหัส | หัวข้อ To-Be (SDD)                                                        | ที่มา            | FE (ชม.) | BE (ชม.) | รวม (ชม.) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|
| TB-1 | แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้                                        | สไลด์ 43 · 46-51 | 88       | 236      | 324       |
| TB-2 | ปรับสิทธิ์การตรวจสอบยอดชดเชยรายได้และกระบวนการทำงานของที่มส่งเสริม        | สไลด์ 52-58      | 30       | 95       | 125       |
| TB-3 | ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall | สไลด์ 59-62      | 25       | 27       | 52        |
| TB-0 | งานฐานรากที่ To-Be ทุกข้อใช้ร่วมกัน (ไม่ได้ระบุเป็นข้อใน SDD)             | —                | 83       | 240      | 323       |
|      | รวมทั้งชุดส่งมอบ                                                          |                  | 226      | 598      | 824       |

# 4. TB-1 — แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้

ที่มาใน SDD: สไลด์ 43 · 46-51 · รวม 324 ชั่วโมง (implementation 248 + unit test 76)

## 4.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- Step 1.0 — เพิ่มหน้าจองานค้าง แสดงร้านที่เข้าเงื่อนไขการเปิดกระทบ · เลือกงานของตนเอง · filter · checkbox เลือกหลายเอกสาร · popup ยืนยัน
- Step 1.0 — เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์ข้อมูลร้านเปิดกระทบเอง เพื่อให้ระบบคำนวณและ Adjust ยอดชดเชย
- Step 1.1 — ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบตัวเลข + ปุ่มพิจารณา 4 ปุ่ม (เห็นควรไม่ชดเชย · หยุดชดเชย · หน่วยงานส่งเสริมฯ SBP · เจ้าหน้าที่ SBP DSA)
- เปิดเรื่องซ้ำได้เองโดยไม่ต้องเปิด SR — สาขาที่เคยถูกปฏิเสธ/หยุดชดเชย เปิดใหม่ได้ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป
- auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (สไลด์ 48) — (ก) เคสต่อเนื่อง ระบบส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม อัตโนมัติ · (ข) ฝ่าย SBP DSA คลิก เห็นควรไม่ชดเชย เอกสารจบและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วเดือนถัดไประบบดึงเข้ามาใหม่พร้อมเจ้าของงานคนเดิม
- หยุดชดเชยประกันรายได้ (สไลด์ 46 ข้อ 1.9) — เอกสารกลับมาแสดงในหน้ารอดำเนินการของ ฝ่าย SBP DSA (06) ทันทีในเดือนนั้น ให้พิจารณาค่าขอชดเชยอีกครั้งได้เอง · เปิดเอกสารแล้วเห็นข้อมูลเดิมครบ + แผลงพิจารณาชุดเดียวกับสถานะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · บทบาทอื่นไม่เห็น

- หลังพัฒนาไม่ต้องเปิด SR เพื่อลบข้อมูล (สไลด์ 46 · Note) — กระบวนการลบ/แก้ไขข้อมูลเอกสารที่เดิมต้องเปิด SR (มี log ที่ TransactionDeleteStore พร้อม SRNumber) ต้องทำได้ในระบบ · ยังไม่ระบุขอบเขต ต้องเคาะว่าอนุญาตให้ลบอะไรได้บ้างและใครลบได้
- แก้ไขครอบคลุมเอกสารทุก Type (สไลด์ 46 · Note) — การเปลี่ยนแปลงข้อ TB-1 มีผลกับเอกสารทุกประเภทร้าน ไม่จำกัดเฉพาะ Type ใด Type หนึ่ง
- ยอดขาดเซช 0: เดือน 1-3 คลิก หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · เดือน 4 คลิก หยุดขาดเซชรายได้
- สิทธิการมองเห็น — เจ้าหน้าที่/ฝ่าย SBP DSA ดูรายละเอียดได้ทุกสาขา ไม่จำกัดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ

## 4.2 Frontend

| เอกสาร LLDD                 | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน     | impl | unit test | รวม |
|-----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|-----|
| LLDD-FE-Create-Document.pdf | New          | เต็มฉบับ    | 6    | 2         | 8   |
| LLDD-FE-Document-Detail.pdf | New          | 60% ของฉบับ | 36   | 9         | 45  |
| LLDD-FE-Document-Lists.pdf  | lin          | เต็มฉบับ    | 28   | 7         | 35  |
| รวม                         |              |             | 70   | 18        | 88  |

## 4.3 Backend / Batch Job

| เอกสาร LLDD                                  | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน     | impl | unit test | รวม |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------|-----|
| LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf   | Pete         | เต็มฉบับ    | 10   | 3         | 13  |
| LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf | Bank         | เต็มฉบับ    | 18   | 6         | 24  |
| LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf     | Vava         | เต็มฉบับ    | 22   | 7         | 29  |
| LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf     | Pete         | เต็มฉบับ    | 11   | 4         | 15  |
| LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf    | Pete         | เต็มฉบับ    | 26   | 8         | 34  |
| LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf       | But          | เต็มฉบับ    | 24   | 8         | 32  |
| LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf    | But          | เต็มฉบับ    | 24   | 8         | 32  |
| LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf         | But          | เต็มฉบับ    | 20   | 6         | 26  |
| LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf    | Vava         | 40% ของฉบับ | 11   | 4         | 15  |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf           | Vava         | 50% ของฉบับ | 12   | 4         | 16  |
| รวม                                          |              |             | 178  | 58        | 236 |

## 5. TB-2 —

### ปรับสิทธิการตรวจสอบยอดขีดเซຍรายไ้และกระบวนการทำงานของทีมส่งเสริม

ที่มาใน SDD: สไลด์ 52-58 · รวม 125 ชั่วโมง (implementation 107 + unit test 18)

#### 5.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- Step 2.1 — ลำดับตรวจสอบใหม่: หน่วยงานส่งเสริม (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส) → GM ส่งเสริม
- เปลี่ยนชื่อปุ่ม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (มีผลถึงชื่อสถานะเอกสารด้วย)
- เพิ่มสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ให้ส่งต่อ Flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ระดับตำแหน่งอ้างอิงจาก HR Connect)
- map ตำแหน่ง HR → กล้องอนุมัติ: AVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ · GM = ผู้จัดการทั่วไป/รอง/ผู้ช่วย · หน่วยงานส่งเสริม = ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส
- วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 ต่อรายการ — < 100,000 จบที่ GM · ≥ 100,000 ผ่าน GM แล้ว AVP อนุมัติ
- เห็นควรวัดขีดเซຍจบทันที ทั้งระดับหน่วยงานส่งเสริมและ GM (เลิกติ๊กกลับให้ SBP DSA รับทราบก่อน)

#### 5.2 Frontend

| เอกสาร LLDD                     | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน     | impl | unit test | รวม |
|---------------------------------|--------------|-------------|------|-----------|-----|
| LLDD-FE-Documen<br>t-Detail.pdf | New          | 40% ของฉบับ | 24   | 6         | 30  |
| รวม                             |              |             | 24   | 6         | 30  |

#### 5.3 Backend / Batch Job

| เอกสาร LLDD                                       | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน     | impl | unit test | รวม |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------|-----|
| LLDD-BE-API-Doc<br>ument-Workflow-<br>Actions.pdf | Vava         | 60% ของฉบับ | 17   | 5         | 22  |
| LLDD-BE-API-Loo<br>kup.pdf                        | Vava         | เต็มฉบับ    | 10   | 3         | 13  |
| LLDD-BE-API-Wor<br>kflow-Instances<br>.pdf        | Vava         | 50% ของฉบับ | 12   | 4         | 16  |
| LLDD-BE-Integra<br>tion-SBP-Platfo<br>rm.pdf      | Vava         | เต็มฉบับ    | 20   | 0         | 20  |
| LLDD-BE-Workflo<br>w-Engine-Defini<br>tion.pdf    | Vava         | เต็มฉบับ    | 24   | 0         | 24  |
| รวม                                               |              |             | 83   | 12        | 95  |

## 6. TB-3 — ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall

ที่มาใน SDD: สไลด์ 59-62 · รวม 52 ชั่วโมง (implementation 41 + unit test 11)

#### 6.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- ยกเลิกขั้นบัญชี Approve ยอดขีดเซຍรายไ้ออกจาก workflow
- Step 3 — สร้าง เมนูใหม่ใน SBP Mall: รายงานตรวจสอบประกันรายไ้ ให้ทีมบัญชีดึงข้อมูลไปใช้ตัวเอง
- ตัวกรอง 7 ตัว — สถานะ (บังคับ) · รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ · Period Statement (ค.ศ.) · ประเภทร้าน (checkbox) · ภาค (checkbox เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีภาคใหม่) · ผลการพิจารณา (radio)

- ปุ่ม ค้นหาข้อมูล · Export Excel · เคลียร์ค่าเริ่มต้น · Preview Report · Export CSV to Batch

## 6.2 Frontend

| เอกสาร LLDD         | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน  | impl | unit test | รวม |
|---------------------|--------------|----------|------|-----------|-----|
| LLDD-FE-Report .pdf | New          | เต็มฉบับ | 20   | 5         | 25  |
| รวม                 |              |          | 20   | 5         | 25  |

## 6.3 Backend / Batch Job

| เอกสาร LLDD                            | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน     | impl | unit test | รวม |
|----------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------|-----|
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | Pete         | 70% ของฉบับ | 21   | 6         | 27  |
| รวม                                    |              |             | 21   | 6         | 27  |

## 7. TB-0 — งานฐานรากที่ To-Be ทุกข้อใช้ร่วมกัน (ไม่ได้ระบุเป็นข้อใน SDD)

ที่มาใน SDD: — · รวม 323 ชั่วโมง (implementation 275 + unit test 48)

### 7.1 สิ่งที่ SDD ระบุไว้

- โครงฐานข้อมูลเป้าหมาย 20 ตาราง + migration/cutover จากระบบเดิม
- pipeline FGI/FCS ที่ป้อนข้อมูลให้ทุก To-Be (Job 2-6, Job 10 และงาน interface/อีเมล)
- สัญญากลาง API/FE (envelope · error · auth · pagination) และ shell ของ portal
- master ที่ SBPGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก · แบรนต์คู่แข่ง) และงานทดสอบ/ส่งมอบ

## 7.2 Frontend

| เอกสาร LLDD                       | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน  | impl | unit test | รวม |
|-----------------------------------|--------------|----------|------|-----------|-----|
| LLDD-FE-Foundation.pdf            | lin          | เต็มฉบับ | 28   | 7         | 35  |
| LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf | lin          | เต็มฉบับ | 16   | 0         | 16  |
| LLDD-FE-Master-Data.pdf           | New          | เต็มฉบับ | 16   | 4         | 20  |
| LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf      | lin          | เต็มฉบับ | 12   | 0         | 12  |
| รวม                               |              |          | 72   | 11        | 83  |

## 7.3 Backend / Batch Job

| เอกสาร LLDD                              | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน  | impl | unit test | รวม |
|------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------|-----|
| LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf   | Pete         | เต็มฉบับ | 8    | 3         | 11  |
| LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf      | Bank         | เต็มฉบับ | 14   | 5         | 19  |
| LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf | Bank         | เต็มฉบับ | 10   | 3         | 13  |

| เอกสาร LLDD                               | ผู้รับผิดชอบ | สัดส่วน     | impl | unit test | รวม |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------|-----|
| LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf | Bank         | เต็มฉบับ    | 14   | 5         | 19  |
| LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf | Pete         | เต็มฉบับ    | 16   | 5         | 21  |
| LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf   | Bank         | เต็มฉบับ    | 26   | 8         | 34  |
| LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          | But          | เต็มฉบับ    | 18   | 0         | 18  |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf    | Pete         | 30% ของฉบับ | 9    | 3         | 12  |
| LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf        | Bank         | เต็มฉบับ    | 43   | 0         | 43  |
| LLDD-BE-Database-Structure.pdf            | Bank         | เต็มฉบับ    | 31   | 0         | 31  |
| LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf           | Pete         | เต็มฉบับ    | 14   | 5         | 19  |
| รวม                                       |              |             | 203  | 37        | 240 |

## 8. เอกสารที่รับใช้ To-Be มากกว่าหนึ่งข้อ

เอกสารเหล่านี้ถูกแบ่งชั่วโมง จึงต้องอ่านคู่กันเมื่อวางแผนคน — ถ้าเลือกข้อใดข้อหนึ่ง เอกสารที่แชร์กันจะกระทบทั้งสองข้อ

| เอกสาร LLDD                               | แบ่งให้ข้อไหนบ้าง   | เหตุผลที่ต้องแบ่ง                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLDD-FE-Document-Detail.pdf               | TB-1 60% · TB-2 40% | หน้าเดียวกันแต่คนละบทบาท — ผัง DSA (คีย์งาน/ปรับยอด) เป็น TB-1 · ผังส่งเสริม/GM/AVP (ไม่พิจารณา วงเงิน) เป็น TB-2 |
| LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | TB-1 40% · TB-2 60% | endpoint เดียวกัน 6-enum — เส้นทางของ DSA เป็น TB-1 · กติกาวงเงิน/ลำดับใหม่/เห็นควรไม่ชัดเจนจบทันที เป็น TB-2     |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf        | TB-1 50% · TB-2 50% | เปิด instance ให้เอกสารใหม่ (TB-1) และลงทะเบียน version ที่ผัง state/วงเงินใหม่ (TB-2)                            |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf    | TB-3 70% · TB-0 30% | เส้นรายงาน (TB-3) กับเส้น master บัญชีภายนอก/คู่แข่ง (TB-0) อยู่เอกสารเดียวกัน                                    |

## 9. Related LLDD

- รายละเอียดต่อหัวข้อ: เอกสาร LLDD ที่อ้างในตารางข้างต้น (LLDD/md/FE, LLDD/md/BE, LLDD/md/BE/ Jobs)
- ลำดับงานและ dependency: LLDD-Main-Index-Phase4-4-3-SBP-Operating-Management.pdf หัวข้อ Dependency
- flow ปลายทางที่ To-Be ทั้ง 3 ข้อรวมกันแล้ว: Workflow design · Integrated flow screen
- SDD ต้นทาง: SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ในระบบ SBP GI(2402026).pptx · ฉบับแปล SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ SBP GI