

LLDD To-Be - SDD Traceability and Effort Allocation

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. เอกสารนี้ตอบอะไร

ตอบคำถามเดียว: SDD สั่งให้ทำอะไรเพิ่ม · ใช้เวลากี่ชั่วโมง · ใครทำฝั่ง FE ใครทำฝั่ง BE · รายละเอียดอยู่ใน LLDD ฉบับไหน — ใช้คู่กับ SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ในระบบ SBP GI (24/02/2026) หัวข้อ 1.9 To-Be Business Process

□ □ กติกาการนับเวลา (มติ 2026-08-25): นับเฉพาะงานที่ To-Be เพิ่มเข้ามาใหม่ = 501 ชั่วโมง เท่านั้น ·

งานฐานรากที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะมี To-Be หรือไม่ (323 ชั่วโมง — ฐานข้อมูล, pipeline FGI/FCS, สัญญากลาง API/FE, shell ของ portal, งานทดสอบ/ส่งมอบ) แยกไว้ท้ายเอกสารและไม่นับรวมเป็นเวลาของ To-Be

ชั่วโมงที่แสดงคือชั่วโมงเดียวกับที่ประกาศในแต่ละฉบับ (implementation + unit test) · เอกสารที่รับใช้ To-Be

หลายข้อจะถูกแบ่งตามสัดส่วนในคอลัมน์ *สัดส่วนของฉบับ* จึงไม่มีการนับซ้ำ

2. สรุปงานที่ To-Be เพิ่มเข้ามา

ข้อ	SDD สไลด์	ทำอะไร	FE (ชม.)	BE (ชม.)	รวม (ชม.)
TB-1	สไลด์ 43 · 46-51	แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้	88	236	324
TB-2	สไลด์ 52-58	ปรับสิทธิ์การตรวจสอบยอดชดเชยรายได้และกระบวนการทำงานของทีมงานส่งเสริม	30	95	125
TB-3	สไลด์ 59-62	ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mail	25	27	52
		รวมงานที่ To-Be เพิ่ม	143	358	501
TB-0	—	*(ฐานราก — ไม่นับเป็นเวลาของ To-Be)*	*83*	*240*	*323*

3. TB-1 · SDD สไลด์ 43 · 46-51 — แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้

ใช้เวลา 324 ชั่วโมง (FE 88 + BE 236) · FE: New 53 ชม. · lin 35 ชม. | BE: But 90 ชม. · Bank 81 ชม. · Pete 34 ชม. · Vava 31 ชม.

3.1 SDD สั่งให้ทำอะไร

- Step 1.0 — เพิ่มหน้าจองานค้าง แสดงร้านที่เข้าเงื่อนไขการเปิดกระทบ · เลือกงานของตนเอง · filter · checkbox เลือกหลายเอกสาร · popup ยืนยัน
- Step 1.0 — เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์ข้อมูลร้านเปิดกระทบเอง เพื่อให้ระบบคำนวณและ Adjust ยอดชดเชย
- Step 1.1 — ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบตัวเลข + ปุ่มพิจารณา 4 ปุ่ม (เห็นควรวัดชดเชย · หยุดชดเชย · หน่วยงานส่งเสริมฯ SBP · เจ้าหน้าที่ SBP DSA)
- เปิดเรื่องเข้าได้เองโดยไม่ต้องเปิด SR — สาขาที่เคยถูกปฏิเสธ/หยุดชดเชย เปิดใหม่ได้ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป
- auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (สไลด์ 48) — (ก) เคสต่อเนื่อง ระบบส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม อัตโนมัติ · (ข) ฝ่าย SBP DSA คลิก เห็นควรวัดชดเชย เอกสารจบและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วเดือนถัดไประบบดึงเข้ามาใหม่พร้อมเจ้าของงานคนเดิม
- หยุดชดเชยประกันรายได้ (สไลด์ 46 ข้อ 1.9) — เอกสารกลับมาแสดงในหน้ารอดำเนินการของ ฝ่าย SBP DSA (06) ทันทีในเดือนนั้น ให้พิจารณาค่าชดเชยอีกครั้งได้เอง · เปิดเอกสารแล้วเห็นข้อมูลเดิมครบ + แผลพิจารณาชุดเดียวกับสถานะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · บทบาทอื่นไม่เห็น
- หลังพัฒนาไม่ต้องเปิด SR เพื่อลบข้อมูล (สไลด์ 46 · Note) — กระบวนการลบ/แก้ข้อมูลเอกสารที่เดิมต้องเปิด SR (มี log ที่ TransactionDeleteStore พร้อม SRNumber) ต้องทำได้ในระบบ · ยังไม่ระบุขอบเขต ต้องเคาะว่าอนุญาตให้ลบอะไรได้บ้างและใครลบได้
- แก้ไขครอบคลุมเอกสารทุก Type (สไลด์ 46 · Note) — การเปลี่ยนแปลงข้อ TB-1 มีผลกับเอกสารทุกประเภทร้าน ไม่จำกัดเฉพาะ Type ใด Type หนึ่ง
- ยอดชดเชย 0: เดือน 1-3 คลิก หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · เดือน 4 คลิก หยุดชดเชยรายได้

- สิทธิการมองเห็น — เจ้าหน้าที่/ฝ่าย SBP DSA ดูรายละเอียดได้ทุกสาขา ไม่จำกัดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ

3.2 ทำที่เอกสาร LLDD ฉบับไหน

เอกสาร LLDD	สาย	ผู้รับผิดชอบ	ชม.	สัดส่วนของฉบับ
LLDD-FE-Document-Detail.pdf	FE	New	45	60% ของฉบับ
LLDD-FE-Document-Lists.pdf	FE	lin	35	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	BE	Pete	34	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	BE	But	32	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	BE	But	32	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf	BE	Bank	29	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	BE	But	26	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	BE	Bank	24	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	BE	Vava	16	50% ของฉบับ
LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf	BE	Bank	15	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	BE	Vava	15	40% ของฉบับ
LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf	BE	Bank	13	เต็มฉบับ
LLDD-FE-Create-Document.pdf	FE	New	8	เต็มฉบับ

4. TB-2 · SDD สไลด์ 52-58 —

ปรับสิทธิการตรวจสอบยอดขีดเขยรายได้และกระบวนการทำงานของทีมส่งเสริม

ใช้เวลา 125 ชั่วโมง (FE 30 + BE 95) · FE: New 30 ชม. | BE: Vava 71 ชม. · Bank 24 ชม.

4.1 SDD สั่งให้ทำอะไร

- Step 2.1 — ลำดับตรวจสอบใหม่: หน่วยงานส่งเสริม (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส) → GM ส่งเสริม
- เปลี่ยนชื่อปุ่ม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (มีผลถึงชื่อสถานะเอกสารด้วย)
- เพิ่มสิทธิ เจ้าหน้าที่อาวุโส ให้ส่งต่อ Flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ระดับตำแหน่งอ้างอิงจาก HR Connect)
- map ตำแหน่ง HR → กล่องอนุมัติ: AVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ · GM = ผู้จัดการทั่วไป/รอง/ผู้ช่วย · หน่วยงานส่งเสริม = ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส
- วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 ต่อรายการ — < 100,000 จบที่ GM · ≥ 100,000 ผ่าน GM แล้ว AVP อนุมัติ
- เห็นควรวัดขีดเขยจบทันที ทั้งระดับหน่วยงานส่งเสริมและ GM (เลิกตีกลับให้ SBP DSA รับทราบก่อน)

4.2 ทำที่เอกสาร LLDD ฉบับไหน

เอกสาร LLDD	สาย	ผู้รับผิดชอบ	ชม.	สัดส่วนของฉบับ
LLDD-FE-Document-De tail.pdf	FE	New	30	40% ของฉบับ
LLDD-BE-Workflow-En gine-Definition.pdf	BE	Bank	24	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Documen t-Workflow-Actions. pdf	BE	Vava	22	60% ของฉบับ
LLDD-BE-Integration -SBP-Platform.pdf	BE	Vava	20	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Workflo w-Instances.pdf	BE	Vava	16	50% ของฉบับ
LLDD-BE-API-Lookup. pdf	BE	Vava	13	เต็มฉบับ

5. TB-3 · SDD สไลด์ 59-62 — ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mail

ใช้เวลา 52 ชั่วโมง (FE 25 + BE 27) · FE: lin 25 ชม. | BE: Pete 27 ชม.

5.1 SDD สั่งให้ทำอะไร

- ยกเลิกขั้นบัญชี Approve ยอดชดเชยรายได้ออกจาก workflow
- Step 3 — สร้าง เมนูใหม่ใน SBP Mail: รายงานตรวจสอบประกันรายได้ ให้ทีมบัญชีดึงข้อมูลไปใช้ตัวเอง
- ตัวกรอง 7 ตัว — สถานะ (บังคับ) · รหัสร้านถูกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ · Period Statement (ค.ศ.) · ประเภทร้าน (checkbox) · ภาค (checkbox เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีภาคใหม่) · ผลการพิจารณา (radio)
- ปุ่ม ค้นหาข้อมูล · Export Excel · เคลียร์ค่าเริ่มต้น · Preview Report · Export CSV to Batch

5.2 ทำที่เอกสาร LLDD ฉบับไหน

เอกสาร LLDD	สาย	ผู้รับผิดชอบ	ชม.	สัดส่วนของฉบับ
LLDD-BE-API-Report- and-Master-Data.pdf	BE	Pete	27	70% ของฉบับ
LLDD-FE-Report.pdf	FE	lin	25	เต็มฉบับ

6. TB-0 · งานฐานราก — **ไม่นับเป็นเวลาของ To-Be**

งานชุดนี้ (323 ชั่วโมง · FE 83 + BE 240) ต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะมี To-Be หรือไม่ — SDD ไม่ได้ระบุเป็นข้อ และไม่ควรรับเป็นต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงตาม To-Be · แสดงไว้เพื่อให้เห็นภาพรวมของชุดส่งมอบทั้งหมดเท่านั้น

- โครงสร้างข้อมูลเป้าหมาย 20 ตาราง + migration/cutover จากระบบเดิม
- pipeline FGI/FCS ที่ป้อนข้อมูลให้ทุก To-Be (Job 2-6, Job 10 และงาน interface/อีเมล)
- สัญญากลาง API/FE (envelope · error · auth · pagination) และ shell ของ portal
- master ที่ SBPGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก · แบรนต์คู่แข่ง) และงานทดสอบ/ส่งมอบ

เอกสาร LLDD	สาย	ผู้รับผิดชอบ	ชม.	สัดส่วนของฉบับ
LLDD-BE-Data-Migrat ion-Cutover.pdf	BE	Bank	43	เต็มฉบับ
LLDD-FE-Foundation. pdf	FE	lin	35	เต็มฉบับ

เอกสาร LLDD	สาย	ผู้รับผิดชอบ	ชม.	สัดส่วนของฉบับ
LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf	BE	Bank	34	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Database-Structure.pdf	BE	Bank	31	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf	BE	Bank	21	เต็มฉบับ
LLDD-FE-Master-Data.pdf	FE	New	20	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf	BE	Bank	19	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf	BE	Bank	19	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf	BE	Pete	19	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	BE	But	18	เต็มฉบับ
LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	FE	lin	16	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf	BE	Bank	13	เต็มฉบับ
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	BE	Pete	12	30% ของฉบับ
LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf	FE	lin	12	เต็มฉบับ
LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf	BE	Bank	11	เต็มฉบับ

7. เอกสารที่รับใช้ To-Be มากกว่าหนึ่งข้อ

เอกสารเหล่านี้ถูกแบ่งชั่วโมง จึงต้องอ่านคู่กันเมื่อวางแผนคน — ถ้าเลือกข้อใดข้อหนึ่ง เอกสารที่แชร์กันจะกระทบทั้งสองข้อ

เอกสาร LLDD	แบ่งให้ข้อไหนบ้าง	เหตุผลที่ต้องแบ่ง
LLDD-FE-Document-Detail.pdf	TB-1 60% · TB-2 40%	หน้าเดียวกันแต่คนละบทบาท — ผัง DSA (ศักยภาพ/ปรับยอด) เป็น TB-1 · ผังส่งเสริม/GM/AVP (ประเมินพิจารณา วงเงิน) เป็น TB-2
LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	TB-1 40% · TB-2 60%	endpoint เดียวกัน 6-enums — เส้นทางของ DSA เป็น TB-1 · กติกาวงเงิน/ลำดับใหม่/เห็นควรมีไม่ชัดเจนแยกกันที่ เป็น TB-2
LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf	TB-1 50% · TB-2 50%	เปิด instance ให้เอกสารใหม่ (TB-1) และลงทะเบียน version ที่ฝั่ง state/วงเงินใหม่ (TB-2)
LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf	TB-3 70% · TB-0 30%	เส้นรายงาน (TB-3) กับเส้น master บัญชีภายนอก/คู่แข่ง (TB-0 ฐานราก) อยู่เอกสารเดียวกัน

8. Related LLDD

รายละเอียดการทำงานจริงอยู่ในเอกสารที่อ้างอิงข้างบน · ภาพรวมชุดส่งมอบที่ README · สัญญา API ดูที่ LLDD-API .pdf ·
โครงสร้างข้อมูลที่ LLDD-Database .pdf